

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
по созданию и функционированию в МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина МО «Барышский район» центра образования  
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»**

№ п/п 1	Наименование мероприятия 2	Ответственный 3	Результат 4	Срок 5
1.	Определить: - ответственного за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»)	Директор школы С.В.Фечин	Приказ МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина № МО «Барышский район»	30 ноября 2021 года
2.	Разработать комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	«Дорожная карта»	30 ноября 2021 года
3.	Утвердить: - Должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста» - Показатели деятельности центра «Точка роста»; - Положение о деятельности центра «Точка роста».	Директор школы С.В.Фечин	Приказ МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина № МО «Барышский район»	30 ноября 2021 года
4.	Сформировать проект зонирования Центра «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	Проект зонирования	Не позднее 1 февраля 2022 года
5.	Определить подрядную организацию для выполнения текущего ремонта помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	Соглашение о сотрудничестве	До 15 февраля 2022 года
6.	Разработать дизайн образовательного пространства центра «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	Проект зонирования	Не позднее 4 декабря 2021 года
7.	Разработать сметную документацию по текущему ремонту помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	Сметный расчет	Не позднее 10 января 2022 года
8.	Утвердить штатное расписание центра «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	Приказ МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина № МО «Барышский район»	Не позднее 1 декабря 2021 года
№ п/п 1	Наименование мероприятия 2	Ответственный 3	Результат 4	Срок 5
9.	Заключить договоры на приобретение мебели, штор, знаков	Директор школы	Договоры с подрядными	Не позднее 10

	брендинга центра «Точка роста»	С.В.Фечин	организациями	января 2022 года
10.	Выполнить текущий ремонт помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	Акт приемки выполненных работ подрядной организацией	До 25 августа 2022 года
11.	Повысить квалификацию сотрудников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Директор школы С.В.Фечин	Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	В течении календарного года
12.	Провести мониторинг работ по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Директор школы С.В.Фечин	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или региональном оператором	25 августа 2022 года
13.	Определить начало работы центра «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	Информационное освещение в средствах массовой информации, на сайте образовательной организации	15 сентября 2022 года
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Директор школы С.В.Фечин	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2022 года, далее – ежеквартально

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления образования  
МО «Барышский район»

\_\_\_\_\_ С.Ю.Пантюхина

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г